

补充协议书

甲方（建设方）：河南检察职业学院

乙方（施工方）：河南典磊建筑工程有限公司

鉴于甲乙双方已于 2025 年 9 月 3 日签订《河南检察职业学院学生公寓翻新改造项目（二次）（二）标包》，（以下简称“原合同”）现双方依据我国法律法规的规定，经双方平等友好协商，就原合同达成如下补充协议：

一、情况说明

1、在 4、5、7、8、9#楼宿舍楼空调改造设计中没有原配电箱到新增配电箱联络线，需使用 4*16mm² 电缆线，共新增 60 台配电箱，每台新增配电箱与原有配电箱联络线长度为 4.5 米，共计 270 米。

2、在 4、5、7、8、9#楼宿舍楼空调改造项目中在投标清单内线槽配线数量增加，清单 内为 1200 米，实际用 1600 米，增加 400 米。

二、甲方在原合同基础上调整项目详见清单：

序号	项目	单位	数量
1	60 台新增配电箱与旧配电箱 4*16mm ² 联络线	米	270
2	线槽配线	米	400

三、本协议所述甲方在原合同基础上调增加金额为人民币大写：伍万肆仟玖佰玖拾肆元伍角叁分，小写：54994.53 元。

四、本补充协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。除本协议中明确所增加的条款之外，原合同其他部分继续有效。

五、本协议一式四份，双方各持两份，自双方签字、盖章之日生效。

甲方（盖章）：



法定代表人或授权代表签字

签约日期

2025.9.18

乙方（盖章）：



法定代表人或授权代表签字

签约日期

2025.9.18

